１９日産カップトライアスロン大会　大会前後(6/７～１０)スケジュール(案)

6:00　7:00　8:00　9:00　10:00　11:00　12:00　13:00　14:00　15:00　16:00

6／7(金)

機材搬入(川越⇒日産追浜工場)
2t ロング平ボディー+2t トラック

機材降ろし・組み立て　　17:00 解散

6／8(土)

◎　9:00　仮設トイレ設置　テント着

◎　10:00　コース設営機材着

◎9:00　RD・技術代表・総務関係役員集合

◎10:00　実行委員ほか役員集合

会場設営

6／9（日）

大会当日(詳細次頁)

6／10(月)

残作業　トイレ汲み取り(AM)・仮設トイレ(正午ごろ)撤去
あいさつ回り

１９日産カップトライアスロン大会　大会当日(6/９)スケジュール(案)