
設営転換マニュアル ~山下公園内~


【エリートパラトライアスロンの部】 【エリートの部】

2019/4/23

















パラ 6:55~9:07

特記事項





パラ

6:55~9:07

フェンス閉場所



エリア YP4-F

統括/指示:マーシャル 施工担当: セレスポ 大野

JEB:小澤 NHK:

【交通規制時間】

6:30~15:20

【フェンス開閉時間】

7:30前後 エリートパラバイク中

エリートパララン トップ集団 山下公園内IN

業務内容

フェンスOPEN

選手導線

終了選手

メディア導線

観戦者導線

鉄柵

特記事項

パラバイク中の転換になるので, 選手との接触に注意。マーシャル(XX)との連携



パラ

6:55~9:07

フェンス開場所



エリア YP4-F

統括/指示:マーシャル 施工担当:

セレスポ 大野 JEB:小澤 NHK:

【交通規制時間】

6:30~15:20

【フェンス開閉時間】

7:30前後 エリートパラバイク中

エリートパララン トップ集団 山下公園内IN

業務内容

フェンスOPEN

凡例


選手導線

終了選手

メディア導線

観戦者導線

鉄柵



#### 特記事項

パラバイク中の転換になるので, 選手との接触に注意。マーシャル(XX)との連携



パラ

6:55~9:07

エリア

YP6-A

所轄

担当

統括/指示:マーシャル

施工担当:

(マーシャルの補助) セレスポ 森本

【交通規制時間】

6:30~15:20

【バイク移動時間】

8:55~9:30 パラ競技終了後

能務内容

①バイク移動 ②バイクラック撤去

【詳細】 エリートパラバイクを バイク置き場まで移動


バイク移動終了後 セレスポチーム バイクラック撤去

凡例

転換時 マーシャル運搬導線

観覧者導線

鉄柵



#### 特記事項

競技中の選手はコース上にいないか。

### エリートパラトライアスロンコース詳細図 【YP5-B マウントライン・ディスマウントライン】





6:55~9:07



YP5-B

#### 担当

統括/指示:マーシャル

施工担当:

(マーシャルの補助)

セレスポ 森本

#### 【交通規制時間】

6:30~15:20

### 【マウント転換時間】

8:55~9:30 パラ競技終了後

### 業務内容

①パラ マウント ディスマウント撤去


②エリート マウント

ディスマウント設置

### 凡例

■ 観戦者導線

鉄柵



パラ終了後設置

#### 特記事項

エリート時

パラ選手が全員競技を終えているか。



パラ 6:55~9:07

エリア

YP4-E

所 騨

担当

施工担当: セレスポ 我満 NHK:

寺 間

【交通規制時間】

6:30~15:20

【ミックスゾーン転換時間】 9:00前後

パラ競技終了後

業務内容

カメラ台移動

【詳細】


FINISH LINEとの距離 パラ仕様 間 <mark>22</mark>m

エリート仕様 間 15m

- /si

- 鉄柵

, , , , ,




特記事項

パラ選手が全員競技を終えているか。確認

### エリートトライアスロンコース詳細図 【YP4-Eカメラ台】



エリート女子 10:06~12:00 エリート男子 13:06~15:00



エリア

YP4-E

所輯

担当

施工担当: セレスポ 我満 NHK:

1時 1期

【交通規制時間】

6:30~15:20

【カメラ台設置時間】

9:00 前後 パラエリート競技終了後

業務内容

カメラ台移動

【詳細】

FINISH LINEとの距離 パラ仕様 間 22m

エリート仕様 間 15m

パラ終了後 7 m フィニッシュ側に寄せる

ミックスゾーン フェンスも転換

凡例


鉄柵

#### 特記事項

パラ選手が全員競技を終えているか。



エリート女子 10:06~12:00 エリート男子 13:06~15:00



#### 特記事項

基本コース内はマーシャルにて移動。 コース外はマーシャルとセレスポにて移動。 エリア

YP4-C

統括/指示:マーシャル 施工担当: (マーシャルの補助)

【交通規制時間】  $6:30\sim15:20$ 

セレスポ 森本

【バイク移動時間】

11:30

エリート女子バイク 競技終了後

12:00

エリート男子 チェックイン前

業務内容

エリートバイクを バイク置き場まで移動

コース内は

マーシャルにて移動

セレスポスタンバイ位置にて マーシャルより受け取り

コース外は

マーシャルとセレスポにて移動

凡例

転換時

バイク運搬導線 選手導線

終了選手


メディア導線

鉄柵

### エリートトライアスロンコース詳細図 【YP5-D メダルセレモニー】



エリート女子 10:06~12:00 エリート男子 13:06~15:00



# 設置完成図



#### 特記事項

エリート男子選手が全員競技を終えているか。

#### エリア

YP5-D

所 轄

#### 担当

施工担当: セレスポ 我満 NHK:

#### 時間

#### 【交通規制時間】

6:30~15:20

#### 【メダルボード設置時間】

11:45~ エリート女子 競技終了後

14:40 エリート男子 競技終了後

#### 業務内容

11:45〜 メダルボード立ち上げ セレモニー終了後伏せる

#### 凡例

-- 選手導線

--- 終了選手

\_\_ メディア導線

-- 観戦者導線

--- VIP導線


\_\_\_\_ 鉄柵

### エリートトライアスロンコース詳細図 【YP5-D メダルセレモニー】



エリート女子 10:06~12:00 エリート男子

13:06~15:00



# 設置完成図



#### 特記事項

パラ選手が全員競技を終えているか。

#### エリア

YP5-D

所轄

#### 担 坐

施工担当: セレスポ 我満 NHK:

#### 時間

### 【交通規制時間】

6:30~15:20

### 【メダルボード設置時間】

15:15~

エリート男子メダルセレモニ-終了後に転換

#### 業務内容

表彰台をパラ仕様 に転換

#### 凡例

-- 選手導線

--- 終了選手

\_\_ メディア導線

-- 観戦者導線

-- VIP導線

\_\_\_ 鉄柵


設営転換マニュアル ~コース・公道~

【エリートパラトライアスロンの部】 【エリートの部】



#### 転換ポイント地点:パラトライアスロン終了 品 撤 収(警備以外)

パラ 6:55~8:55



#### 特記事項

>・・・エリートパラトライアスロンPTWCランコース

エリア

CP4

加賀町警察署

担当

JEB:西田

【交通規制時間】

6:30~15:20

業務内容

【カラーコーン設置間隔】 直線は10m間隔

カーブは2m間隔

凡例

バイクコース ランコース

O マーシャル

整理員

スポーツ推進委員

交通警備

雑踏警備

鉄 柵

プラ柵 競技用カラーコーン

規制用カラーコーン

車両導線 横断路

ローピング

備品置場

鉄柵の本数

(パラ終了後に転換)

競技用カラーコーン数 (パラ終了後に転換)

プラ柵の本数

プラ柵の本数 (パラ終了後に転換)

⚠ 規制用カラーコーン数





### 県民ホール前・パラコースからエリートコースへ転換





### 県民ホール前・パラコースからエリートコースへ転換








### 転換ポイント地点:パラトライアスロン終了後備品撤収(警備以外)

パラ 6:55~8:55



#### 特記事項

### 【 🕝 業務について】

駐車場の出庫車両誘導。

左折可能を説明の上、水町通り側へ促す。

### 【標識被覆について】

⑩~⑪交通規制看板への被覆を実施

エリア

CP6

所轄

加賀町警察署

担当

JEB:内藤

時間

【交通規制時間】

6:30~15:20

業務内容

【コース転換】

パラからエリートへコース 転換

【カラーコーン設置間隔】

直線は10m間隔 カーブは2m間隔

【周回看板設置】

公園入り口付近に設置 (パラのみ)

凡例

バイクコース

ランコース

マーシャル

S 整理員

スポーツ推進委員

G 交通警備

G 雑踏警備

■ プラ柵

) ) <sub>1</sub> | | | |

▲▲▲ 競技用カラーコーン

鉄 柵

▲ ▲ ▲ 規制用カラーコーン

車両導線

横断路

○ ローピング

★ 備品置場

鉄柵の本数 (パラ終了後に転換)

競技用カラーコーン数

(パラ終了後に転換)

プラ柵の本数

プラ柵の本数 (パラ終了後に転換)

⚠ 規制用カラーコーン数





### シルクセンター前パラ終了後 エリートコースへ転換





## シルクセンター前パラ終了後 エリートコースへ転換






# ラン折り返し Bigコーン設置







#### 特記事項

#### 【備品設置】

スポーツ推進委員はTOの指示のもと、コース中央のカラーコーン、横断島の鉄柵の設置。終わり次第CP6の備品設置補助。

#### 【 🕒 業務内容】

横断指示について、大さん橋方面を行き来する車両 に対しての横断指示はマーシャルが行い、警備員が 車両の誘導を行う。

#### 【 G 業務内容】

大さん橋に向かう車両に対して通行証・口頭確認を行い誘導をする。

#### エリア

CP8

#### 前 輔

加賀町警察署

#### 担当

エリア管理: JEB三原 警備会社:公安警備保障

#### 時間

#### 【交通規制時間】

6:30~15:20

#### 業務内容

【ガブーコーン設値向所 直線は10m間隔 カーブは2m間隔

### 凡例

バイクコース







C 交通警備

G 雑踏警備

**--** 鉄 柵

🛏 プラ柵

▲▲ 競技用カラーコーン


→ 車両導線



★ 備品置場

## エイジ新要素~モンベル前交差点 待機エリア作成~





TOの指示のもと、スポーツ推進委員はコース中央のカラーコーン、横断島(プラ柵)の設置。

整理員、警備員は交通規制の為のプラ柵、カラーコーンの設置。終わり次第スポーツ推進委員の補助。

### 【待機エリアの運用について】

柱路・復路に対応するTO・整理員を配置し、対応するTOからの指示で整理員が歩行者を誘導し安全に横断させる。

ローピング

備品置場

鉄柵の本数

(パラ終了後に転換)

競技用カラーコーン数

プラ柵の本数

規制用カラーコーン数